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Resumé 

Projektforslaget omhandler implementering af kollektiv varmeforsyning med fjern-

varme til Strøby Egede/Valløby med et potentiale på 1.596 tilslutningspunkter og 

et samlet årligt varmebehov på ca. 27.974 MWh. 

Endvidere er projektforslaget udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk 

fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Stevns Kommune. 

Sammenlignes projektet med et alternativ med individuelle varmepumper, er der 

ved gennemførelse af projektforslaget en samfundsøkonomisk fordel på ca. 21,4 

mio. kr. 

Ift. alternativer med halmfyret kraftvarme og halmfyret varme er der for projektet 

en samfundsøkonomisk fordel på hhv. 55,3 mio. kr. og 54,6 mio. kr. 

Sammenlignet med eksisterende situation med fossile brændsler vil der være et 

samfundsøkonomisk underskud på ca. 104,6 mio. kr. Dette scenarie kan kommu-

nalbestyrelsen dog vælge at se bort fra, da det er et fossilt scenarie, jf. Projektbe-

kendtgørelsens §16.  

Selskabsøkonomisk set har projektet et underskud på ca. 15,7 mio. kr. over inve-

steringsperioden på 20 år. Der søges derfor tilskud fra Fjernvarmepuljen (BEK nr. 

2306 af 18/12/2020), hvor der med tilskud og minimumtilslutning på 78 % af det 

samlede varmebehov, herunder 98 % af både gas- og oliekunder, efter fem år 

opnås balance over beregningsperioden. 

Brugerøkonomisk medfører projektet, ved en gennemsnitlig betragtning for hus-

stande, en konkurrencedygtig pris for fjernvarme i forhold til gasreferencen og det 

individuelle varmepumpealternativ. 

Miljømæssigt medfører projektet en reducering af CO2 over beregningsperioden 

på ca. 42.721 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 2.136 ton/år.  

Alle priser er angivet ekskl. moms, på nær afsnit 14 om Brugerøkonomi, hvor alle 

priser er inkl. moms. 
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Det indstilles til Stevns Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af pro-

jektforslaget efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgø-

relsen. 

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ansøges hermed om godkendelse af 

projektforslaget enten betinget af eller på vilkår om, at projektet opnår tilsagn om 

tilskud fra Fjernvarmepuljen. Dette af hensyn til ansøgning hos Energistyrelsen 

om tilskud til udrulning af fjernvarme, som beskrevet i afsnit 13, og kommunens 

endelige beslutning om procedure for kommunal behandling og godkendelse. 

Forudsætningen om tilskud medfører, at projektforslaget bortfalder, hvis der ikke 

kan opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen jf. § 4, samt at der ikke er ind-

trådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud. Fjernvarmepuljen er affattet 

i ”Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistri-

butionsnet”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020. 

Den kommunale godkendelse kan søges enten betinget af eller på vilkår om, at 

der opnås tilskud fra Fjernvarmepuljen (BEK § 5)1:  

- Ved betinget tilsagn om tilskud forstås, at der ikke er givet en endelig 

godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige 

kommunale godkendelse opnås først, efter at projektet har fået tilsagn 

om tilskud (§ 5, stk. 1, pkt. 4.a).  

- Med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn 

om tilskud, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før 

der opnås tilsagn om tilskud (§ 5, stk. 1, pkt. 4.b).  

 

Ved den betingede godkendelsesmetode vil kommunens godkendelse være to-

delt, hvilket betyder, at Energistyrelsens sagsbehandling efter Fjernvarmepuljen 

sker imellem de to kommunale godkendelser (betinget godkendelse inden høring 

og endelig godkendelse efter tilsagn om tilskud). 

Ved godkendelse med vilkår godkendes projektforslaget endeligt, og hvis der ikke 

opnås tilsagn om tilskud, bortfalder kommunens godkendelse.  

Projektforslaget skal indeholde en beregning af den minimumstilslutning, der skal 

have tilskud for at opnå balance i selskabsøkonomien. Denne er vedlagt i Bilag 6. 

Den endelige kommunale godkendelse er endvidere på betingelse af/vilkår om, at 

produktionsanlægget kan etableres, hvor det er planlagt og at planforholdene fal-

der på plads, samt at der opnås tilsagn om starttilslutning på min. 70 % af varme-

grundlaget. 

 
1 Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet nr. 2306 af 18/12/2020 

1. Indstilling 
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I december 2022 vedtog kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune kommunens 

nye strategiske varmeplan. Det fremgår heraf, at kommunen vil arbejde på at 

etablere kommunal fjernvarme i tre byområder i kommunen, herunder Strøby 

Egede/Valløby.  

I efteråret 2022 besluttede kommunalbestyrelsen at arbejde på at etablere et 

kommunalt ejet varmeforsyningsselskab under KLAR Forsyning for at sætte skub 

i etableringen af fjernvarme, idet der ikke findes fjernvarme på Stevns i dag. Kom-

munen etablerede Stevns Energi d.1. juli 2023, og det første betinget godkendte 

projektforslag i Store Heddinge er overdraget hertil. 

Nærværende projektforslag for Strøby Egede/Valløby er udarbejdet i et tæt sam-

arbejde mellem repræsentanter for KLAR Forsyning, Stevns Kommune og rådgi-

ver.  

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig 

udvikling af varmeforsyningen i Stevns Kommune og er udarbejdet i henhold til: 

- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 2068 af 16. november 

2021 (Varmeforsyningsloven). 

- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-

ningsanlæg, BEK nr. 697 af 6. juni. 2023 (Projektbekendtgørelsen). 

 

Projektforslaget bygger på fjernvarmeforsyning af ca. 25.200 MWh/år (netto be-

hov) baseret på nyt fjernvarmesystem med 5,5 MW luft-vand varmepumpeanlæg, 

1,0 MW spildevandsvarmepumpe, 6,0 MW gaskedler til spids- og reservelast og 

150 MWh varmeakkumulering. 

Tilskudsordningen Fjernvarmepuljen, hvor der gives tilskud på op til 20.000 kr. pr. 

olie- og gaskunde, der konverterer til fjernvarme ved fjernvarmeudvidelsesprojek-

ter (støttepuljen til fjernvarmekonverteringer), forudsættes anvendt i nærværende 

projektforslag – se Bilag 6 for yderligere beregninger. 

Individuelle varmepumper er medtaget som et relevant alternativ iht. Projektbe-

kendtgørelsens § 16. 

Eksisterende individuel forsyning med fossile brændsler er taget med som refe-

rencepunkt – kommunalbestyrelsen kan dog se bort fra løsninger baseret på fos-

sile brændsler i samfundsøkonomianalysen, jf. Projektbekendtgørelsens § 16. 

Ydermere er der regnet samfundsøkonomi på følgende scenarier, efter aftale 

med Stevns Kommune, som realistiske alternativer: 

- 6,5 MW halmfyr med 6 MW gaskedel til spids- og reservelast 

2. Indledning 
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- 7,7 MW halmfyr (kraftvarme) med 6 MW gaskedel til spids- og reserve-

last 
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Den ansvarlige for projektet er: 

Stevns Energi/KLAR Forsyning 

Vasebækvej 40 

4600 Køge 

Kontaktperson: Nina Marie Holmboe 

Tlf.: 5665 2222 

 

Vedrørende projektforslagets indhold kan Stevns Kommunes rådgiver kontaktes: 

Sweco Danmark A/S 

Ørestads Boulevard 41 

2300 København S 

Kontaktperson: Rasmus Bjergegaard / Johnny Iversen 

Tlf.: 4282 1039 / 4348 6073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Projektansvarlig 
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Projektet omhandler fjernvarmeforsyning af Strøby Egede/Valløby i Stevns Kom-

mune. 

Projektet vurderes i sin helhed at være i overensstemmelse med Projektbekendt-

gørelsen, herunder specielt nedenstående § 6: 

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved be-

handling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen 

skal desuden i overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 19, stk. 

2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er 

det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 9, § 14 og § 16, stk. 

5. 

De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 12, viser en samfundsøkonomisk 

gevinst ved valg af fjernvarme som varmeforsyning ift. alternative scenarier. 

Ift. eksisterende hovedsageligt fossil forsyning er der ikke gevinst, men kommu-

nalbestyrelsen kan vælge at se bort fra fossile scenarier, jf. Projektbekendtgørel-

sens §16.   

Samlet set vurderes betingelserne i Projektbekendtgørelsens § 6 at være opfyldt, 

og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gæl-

dende varmeplanlægningsregler. 

Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med anden gældende lov-

givning.  

Stevns Energi/KLAR Forsyning og kommunen er i dialog om, hvordan plangrund-

laget struktureres fremadrettet.  

Nærværende projektforslag er desuden omfattet af: 

- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020. 

 

Projektforslagsstiller skal iht. denne indsende en VVM-anmeldelse. Stevns Kom-

mune skal efter kriterierne i bekendtgørelsen vurdere, om projektet er VVM-plig-

tigt. 

4. Forhold til varmeplan-
lægningen og anden 
lovgivning 
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Screeningsafgørelsen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist, og offentliggø-

relsen kan passende foregå, inden den endelige godkendelse af projektforslaget 

foreligger. 

 

4.1 Fjernvarmepuljen 
En forudsætning for tilskud iht. Fjernvarmepuljen er, at fjernvarmeforsyningen er 

”energieffektiv”, jf. BEK 2306 18/12/2020: 

”Energieffektiv fjernvarme: Fjernvarmesystemer, som anvender mindst 50 % ved-

varende energi, 50 % spildvarme, 75 % kraftvarme eller 50 % af en kombination 

af sådan energi og varme, jf. direktiv 2012/27/EU, artikel 2, nr. 41. Definitionen 

omfatter varmeproduktionsanlæg og det net med tilknyttede faciliteter, der er 

nødvendigt for at distribuere varme fra produktionsenhederne til kundens lokaler.” 

Med ca. 90 % forsyning fra store varmepumper anses ovenstående betingelse at 

være opfyldt. 

Der er gennemført en minimum-tilslutningsberegning iht. bekendtgørelsen, hvor 

det er fundet, at minimumtilslutningen er 78 % for det samlede varmebehov i år 5. 

Denne minimumstilslutning svarer til at 991 gaskunder (98% af gaskunderne i 

området) og 111 oliekunder (98% af oliekunderne) er tilsluttet 5 år efter første til-

slutning til fjernvarme. Der ansøges hermed om tilskud på 22,0 mio. kr. Der hen-

vises til Bilag 6. 
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5.1 Forsyningsområde 
Forsyningsområdet fremgår skematisk af nedenstående figur og er vist i større 

format i Bilag 1. 

Forsyningsnettet omfatter i alt op mod ca. 1.596 tilslutningspunkter fordelt på ne-

denstående forsyningsområde. 

 

Figur 1: Oversigt over forsyningsområdet m. nuværende forsyningsformer. 

 

5. Forsyningsområde og 
varmebehov 
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Figur 2: Fravalgte områder 

Områderne i midten af figur 2, er ikke medtaget i forsyningsområdet, da de er ny-

byg med individuelle varmepumper. 
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Figur 3: Skematisk illustration af lokalplaner i forsyningsområdet. 

 

Forsyningsområdet er udlagt til naturgasforsyning og skal derfor ændres til fjern-

varmeforsyning. Se figur herunder. 
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Figur 4: Oversigt over vedtaget varmeforsyning for forsyningsområdet. 

 

5.2 Netto varmebehov 
Det samlede varmebehovspotentiale for det planlagte forsyningsområde er esti-

meret til ca. 27.974 MWh baseret på indsamling af bl.a. BBR-data, Evida gasfor-

brugsdata og nøgletal for bebyggelsesanvendelse, evt. renoveringsår etc. 

 

Dette er fordelt på følgende forsyningsmetoder og antal tilslutningspunkter: 

Forsyningsform MWh Tilslutningspunkter 

Gaskedel 17.522 1.009 

Oliekedel 3.091 113 

Elvarme 2.193 154 

Varmepumpe 4.546 292 

Træpillefyr 301 20 

Andet 110 6 
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Forsyningsform MWh Tilslutningspunkter 

Fjernvarme/blokvarme 211 2 

Total 27.974 1.596 

Tabel 1: Nuværende forsyningsform og antal. 

 

Der regnes med en starttilslutning på 70 % af varmegrundlaget, stigende til 90 % 

over 10 år, fordelt på nedenstående opvarmningstyper:  

Forsyningsform Forventet sluttilslutning 

Gas 100 % 

Olie  100 % 

Træpiller 95 % 

Elvarme 25 % 

Varmepumpe 75 % 

Blokvarme 100 % 

Andet 95 % 

Total 90 % 

Tabel 2: Forventet sluttilslutning af opvarmningstyper efter 10 år. 

 

Jf. minimumsberegningen, gengivet i Bilag 6, er minimumstilslutningen marginalt 

lavere end de estimerede forudsatte tilslutningsprocenter angivet i tabel 2.  

Dette giver et forventet netto fjernvarmebehov (hos forbrugerne) startende med 

ca. 19.582 MWh og sluttende med ca. 25.177 MWh og ca. 1435 antal tilslutnings-

punkter. 

Der er regnet med ledningstab på 10 %, sluttende på ca. 2.797 MWh/år. 
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6.1 Produktionsanlæg 
Dette projektforslag omhandler et nyt, komplet fjernvarmesystem med følgende 

produktionsenheder: 

- 5,5 MW luft-vand varmepumpe 

- 1,0 MW vand-vand (spildevands-) varmepumpe 

- 6 MW gaskedler til spids- og reservelast 

 

Hertil installeres også en eller to akkumuleringstanke med en samlet kapacitet på 

150 MWh. 

Produktionsanlægget forventes placeret på KLAR Forsynings renseanlæg Len-

drumsvej/Vindspinderivej matrikel 13dc, 4671 Strøby. Se nedenstående figur. 

 

    

Figur 5: Forventet placering af anlæg. 

 

Produktionsfordelingen fra anlægget forventes at være følgende: 

- Stor varmepumpe: 65 % 

- Spildevandsvarmepumpe: 25 % 

- Spids- og reservelast (gas): 10 % 

 

6.2 Ledningsnet 
I forbindelse med projektet skal der etableres et forsynings- og distributionsnet til 

de ca. 1.435 tilslutningspunkter. 

6. Tekniske anlæg 
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Forsyningsselskabet kommer til at være ejer af produktionsanlæg og fjernvarme-

net inkl. stikledninger. 

En oversigtsplan over det forventede ledningstracé fremgår af nedenstående fi-

gur. 

 

Figur 6: Skematisk illustration af forsyningsområdet inkl. overordnet tracé. 

 

Ledningsnettets dimensioner og forventede længder er listet i tabellen herunder. 

Dimension Tracélængde, m 

DN 20 18.655 

DN 25 169 

DN 32 6.657 

DN 40 5.440 

DN 50 4.619 

DN 65 4.713 

DN 80 1.833 

DN 100 2.073 

DN 125 1.399 

DN 150 328 

DN 200 2.387 

Tabel 3: Dimensioner og forventede længder for ledningsnettet. 

 

Stikledninger forventes at være DN 20 med en gennemsnitlig længde pr. tilslut-

ningspunkt på 13 m.  
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6.3 Kundeinstallationer 
Der er lagt et temperatursæt på 65/30°C til grund for dimensionering af lednings-

nettet, og specifikationer for kundeinstallationer vil blive defineret af den kom-

mende fjernvarmeforsynings tekniske bestemmelser. 

Temperatursættet vil evt. i en indledende årrække ligge lidt højere pga. enkelte 

ældre boligers krav til højere fremløbstemperatur, men afkøling på min. 35 °C vil 

give samme dimensionering. Alle tilslutninger vil blive med nye vekslere dimensi-

oneret til det lave temperatursæt. 
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Projektet forventes endeligt godkendt af kommunen primo 2024 efter tilsagn fra 
fjernvarmepuljen. Levering af den første varme forventes påbegyndt i 2026.  
 
En mere detaljeret tidsplan fremgår af nedenstående: 
 

- November 2023: Projektforslag indsendes til Stevns Kommunes forelø-
bige godkendelse  

- December 2023: Indsamling af interessetilkendegivelser påbegyndes  
- Primo 2024: Endelig godkendelse af projektforslag i Stevns Kommune  
- I løbet af 2024: Kundedialog, myndighedsprojekter og projektering  
- I løbet af 2025: Udbud af entreprise  
- 2026-2028: Etablering af anlæg og levering af første varme. 

 

7. Tidsplan 
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Ledningsnettet forventes anlagt i offentlig vejmatrikel, og der er ikke på nuvæ-

rende tidspunkt identificeret matrikler, hvor der er behov for arealafståelse eller 

servitutpålæg. 

 

8. Arealafståelse, servitutpålæg 
m.m. 
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Berørte parter er: 

- Evida 

- Cerius 

- KLAR Forsyning (som repræsentant for Stevns Energi, og som retmæs-

sig ejer af ejendommen for placering af produktionsanlæg)  

- Stevns Kommune 

- Forbrugere i forsyningsområdet (dog ikke høringsberettigede) 

 

Under udarbejdelsen af projektforslaget er der indhentet gasforbrugsdata fra 

Evida. 

Der er ikke ført endelige forhandlinger med parterne. 

9. Forhandling med berørte 
parter 
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I det følgende gennemgås de forudsætninger, som ligger til grund for vurderin-

gerne. 

 

10.1 Forudsætninger 
Der er anvendt en planperiode på 20 år. 

Øvrige forudsætninger fremgår af Bilag 3. 

 

10.2 Energimæssig vurdering 
Ved projektets gennemførelse opgøres nedenstående produktion og forbrug af 

energi over perioden. 

Energimæssige 
betragtninger 
2025-2045 

Projekt 

Fjernvarme 

Reference 

Nuværende 

Alternativ 

Varmepumper 

Alternativ 
Halmfyr 

Alternativ 
Halmfyr 

(kraftvarme) 

Varmeproduktion 
[MWh] 

538.000 470.000 476.000 538.000 538.000 

Brændsels-/elfor-
brug [MWh] 

186.000 424.000 153.000 524.000 623.000 

Elproduktion 
[MWh] 

    85.000 

Tabel 4: Varmeproduktion og brændselsforbrug i de fem scenarier for den samlede planperiode. 

 

10.3 Miljømæssig vurdering 
Emissionerne ved varmeproduktion for de forskellige scenarier fremgår af neden-

stående, hvor udledningen i hele planperioden i form af CO2, SO2, NOX og PM2,5 

fremgår. Emissionerne er beregnet på baggrund af ovennævnte tilslutningstakter 

og fordeling af konverteringer samt resterende individuelle opvarmningsformer. 

 

10. Energi- og miljømæssig 
vurdering 
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Miljømæssige 
betragtninger 
2025-2045 

Projekt 

Fjernvarme 

Reference 

Nuværende 

Alternativ 

Varmepumper 

Alternativ 
Halmfyr 

Alternativ 
Halmfyr 

(kraftvarme) 

CO2 [ton] 5.300 47.900 1.400 4.000 4.000 

SO2 [kg] 610 2.300 600 194.600 235.800 

NOX [kg] 15.100 29.000 13.600 156.000 188.300 

PM2,5 [ton] 59 2.000 48 30.300 24.600 

Tabel 5: Oversigt over emissionsdata for den samlede planperiode på 20 år. 

 

Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger i det 

følgende i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. 
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11.1 Generelt 
Der regnes over en projektperiode på 20 år med start i 2025. Der bruges 2023-

priser. 

Øvrige beregningsforudsætninger fremgår af Bilag 3. 

Hvor intet andet er angivet er data baseret på erfaring i branchen. 

 

11.2 Investeringer i fjernvarmeledninger 
Anvendte enhedspriser fremgår af den følgende tabel. De anvendte priser for led-

ningsnettet er totalpriser pr. tracémeter, dvs. inklusive delelementer som rådgiv-

ning og detailprojektering samt delkomponenter som ventiler og brønde. Priserne 

er et vægtet gennemsnit mellem 80 % befæstet og 20 % ubefæstet. 

Ledningsnettet forudsættes udført som twinrør med serie 3 isoleringsklasse. 

Dimension 
[DN] 

Samlet pris pr. tracémeter 
[kr.] 

DN 20 3.280 

DN 25 3.514 

DN 32 3.680 

DN 40 3.815 

DN 50 4.080 

DN 65 4.453 

DN 80 4.972 

DN 100 5.737 

DN 125 6.748 

DN 150 7.796 

DN 200 9.742 

Tabel 6: Oversigt over anvendte ledningspriser. 

11. Generelle 
beregningsforudsætninger 
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Det forventes, at forsyningsledninger anlægges i offentlig vejmatrikel. 

Priserne er baseret på lignende projekter gennemført i nyere tid samt erfaring i 

branchen. 

 

11.3 Projekt fjernvarme 
Nødvendige investeringer fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig 

Produktionsanlæg 70.750.000 kr. Forsyningsselskab 

Forsyningsledninger 141.965.000 kr. Forsyningsselskab 

Stikledninger 61.171.000 kr.  Forsyningsselskab 

Kundeinstallationer 43.039.000 kr. Kunde 

Tabel 7: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet. 

 

Samlet udgør Stevns Energis andel af investeringerne ca. 273,9 mio. kr. Forbru-

gernes andel er estimeret til ca. 43,0 mio. kr. baseret på porteføljen af potentielle 

kunder og størrelsesfordelingen af disses varmebehov. 

Der er regnet med, at kunderne i tilslutningsbidrag betaler 40.000 kr. pr. stk. 

ekskl. moms. 

Der er regnet med en levetid på 50 år for fjernvarme- og forsyningsledninger. 

Omkostninger til drift og vedligehold samt virkningsgrader mv. er angivet i Bilag 3. 

 

11.4 Reference – nuværende brændsler 
Nødvendige reinvesteringer ved en fortsat løsning med fossile brændsler og an-

det fremgår af den følgende tabel. Der er taget udgangspunkt i lignende projekter 

gennemført i nyere tid samt erfaring i branchen og Energistyrelsens Teknologika-

talog. Der er forudsat en lineær udskiftning over beregningsperioden. 

Post Investeringer 
[kr./år/forbruger] 

D&V  
[kr./år/forbruger] 

Ansvarlig 

Gaskedler 1.463 1.440 Ejere 

Oliekedler 2.363 1.354 Ejere 

Varmepumper 8.250 3.012 Ejere 

Elradiatorer 1.173 184 Ejere 

Pillefyr 1.766 2.863 Ejere 

Tabel 8: Oversigt over investeringer i kedler ved en løsning med fortsat reference. 

 



 

 

 

Sweco | Fjernvarmeforsyning af Strøby Egede/Valløby 

Projektnummer: 41009517 

Dato: 03-01-2024 Ver: 2  

Dokument reference: p:\tm\41009517_stevns_energi_-_2_p-forslag\000\04_output\strøby egede 

valløby\projektforslag - strøby egede valløby f.docx  27/38 

11.5 Individuelt alternativ – varmepumper 
Nødvendige investeringer ved et individuelt alternativ med varmepumper fremgår 

af den følgende tabel. Der er taget udgangspunkt i lignende projekter gennemført 

i nyere tid samt erfaring i branchen. 

Post Investeringer Ansvarlig 

Investering i individuelle varmepumper 210.408.000 kr. Ejere 

Tabel 9: Oversigt over samlede investeringer forvarmepumper i det individuelle alternativ. 

 

Ved fastsættelse af investeringsomkostninger er der antaget en luft-vand varme-

pumpe til helårsboliger. 

Gennemsnitlig COP er fastsat til 3,1. Dette stemmer overens med Teknologikata-

loget og Swecos erfaring i branchen. 

For individuelle varmepumper til familieboliger er der taget udgangspunkt i EA 

Energianalyses ”Prisudvikling for luft-vand varmepumper til enfamiliehuse”, fra 

maj 2022, hvor omkostningerne til en varmepumpe til et enfamilieshus er 132.000 

kr. Sammenlignet med Teknologikataloget er dette en stigning i prisen på knap 

30 %. 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er ligeledes øget med 30 % sammen-

holdt med Teknologikataloget og dermed sat til 3.012 kr./år pr. installation. 

 

11.6  Alternativ – Halmfyr fjernvarme 
Nødvendige investeringer fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig 

Produktionsanlæg 57.963.000 Forsyningsselskab 

Forsyningsledninger 141.936.000 Forsyningsselskab 

Stikledninger 61.171.000 Forsyningsselskab 

Kundeinstallationer 43.038.000 Kunde 

Tabel 10: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet. 

 

Samlet udgør Stevns Energis andel af investeringerne ca. 261,1 mio. kr. Forbru-

gernes andel er estimeret til ca. 43,0 mio. kr. baseret på porteføljen af potentielle 

kunder og størrelsesfordelingen af disses varmebehov. 

Der er regnet med en levetid på 50 år for fjernvarme- og forsyningsledninger. 

Omkostninger til drift og vedligehold samt virkningsgrader mv. er angivet i Bilag 3. 
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11.7  Alternativ – Halmfyr (kraftvarme) 
fjernvarme 

Nødvendige investeringer fremgår af den følgende tabel. 

Post Investeringer Ansvarlig 

Produktionsanlæg 73.653.000 Forsyningsselskab 

Forsyningsledninger 141.9836.000 Forsyningsselskab 

Stikledninger 61.171.000 Forsyningsselskab 

Kundeinstallationer 43.038.000 Kunde 

Tabel 11: Oversigt over investeringer i fjernvarmeprojektet. 

 

Samlet udgør Stevns Energis andel af investeringerne ca. 276,8 mio. kr. Forbru-

gernes andel er estimeret til ca. 43,0 mio. kr. baseret på porteføljen af potentielle 

kunder og størrelsesfordelingen af disses varmebehov. 

Der er regnet med en levetid på 50 år for fjernvarme- og forsyningsledninger. 

Omkostninger til drift og vedligehold samt virkningsgrader mv. er angivet i Bilag 3. 
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12.1 Samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger 

Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra februar 

2022 er anvendt, og samfundsøkonomien i projektet er beregnet efter ”Vejledning 

i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra Energistyrelsen, juli 2021. 

Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente er 3,5 %, jf. gældende vejledning i 

samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. 

Der er regnet samfundsøkonomi over en planperiode på 20 år. 

 

12.2 Beregningsresultat 
Resultatet (afrundede værdier) af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår 

af den følgende tabel i mio. kr. 

Omkostninger 
Nutidsværdi over 20 år 

Projekt 

Fjernvarme 

Reference 

Nuværende 

Alternativ 

Varmepumper 

Alternativ 
Halmfyr 

Alternativ 
Halmfyr 
(kraftvarme) 

Investeringer (inkl. 
scrapværdi) 

306,4 67,4 281,6 292,3 310,9 

Brændselsomkostninger 75,5 174,1 79,6 93,3 108,9 

Drift og vedligehold 24,7 40,3 75,2 79,2 78,3 

Miljøskadeomkostninger 
(CO2) 

3,2 28,6 0,8 2,4 2,4 

Øvrig miljøomkostning 
(SO2, NOX, PM2,5) 

0,1 1,8 0,5 4,1 4,9 

Tilslutning til elnet 6,7 0 0 0 2,6 

Elsalg 0 0 0 0 -35,9 

Samlet samfundsøkono-
misk omkostning 

416,8 312,2 438,2 471,4 472,1 

Tabel 12: Samfundsøkonomiske resultater for fjernvarme og individuel varmeforsyning med hhv. na-

turgas og varmepumper (inkl. nettoafgiftsfaktor på 28 %). 

 

12. Samfundsøkonomi 
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I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet have 

et samfundsøkonomisk overskud på ca. 21,4 mio. kr. 

I forhold til de halmfyrede alternativer har fjernvarmeprojektet et overskud på hhv. 

54,6 mio. kr. (halmfyr varme) og 55,3 mio. kr. (halmfyr kraftvarme). 

Fjernvarmeprojektet vil have et samfundsøkonomisk underskud på ca. 104,6 mio. 

kr. sammenlignet med fortsat referencesituation. 

Der henvises til Bilag 4 for en oversigt over de samfundsøkonomiske beregnin-

ger. 

 

12.3 Følsomhedsanalyser 
Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser for fjernvarmeprojektets sam-

fundsøkonomiske overskud ift. den nuværende situation med fossile brændsler 

samt det individuelle alternativ: 

- Investeringsomkostninger 

- Varmebehov 

- Brændselspriser 

- COP 

- CO2-kvotepris 

 

Ved +/- 20 % forskel på ovenstående er fjernvarmeprojektet stadig det samfunds-

økonomisk mest rentable sammenholdt med det individuelle alternativ. Sam-

fundsøkonomien for projektet vurderes derfor til at være robust overfor variationer 

i de væsentlige parametre. 

 

12.3.1 Investeringsomkostninger 

Investeringsomkostningerne er i denne følsomhedsanalyse varieret med +/- 20 

%. Det samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring i investe-

ringsomkostningerne fremgår af den følgende figur. 
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Figur 7: Samfundsøkonomisk overskud for fjernvarmeprojektet som funktion af en variation af investe-

ringsomkostningerne. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, vil der med en stigning på 20 % for inve-

steringsomkostningerne fortsat være et samfundsøkonomisk overskud sammen-

lignet med alternativet med individuelle varmepumper.    

 

12.3.2 Varmebehov 

Varmebehovet er i denne følsomhedsanalyse varieret med +/- 20 %. Det sam-

fundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring i varmebehovet fremgår 

af den følgende figur. 

 

Figur 8: Samfundsøkonomisk overskud for fjernvarmeprojektet som funktion af en variation af varme-

behovet. 
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Som det fremgår af ovenstående figur, vil der med et fald på 20 % for varmebe-

hovet fortsat være et samfundsøkonomisk overskud sammenlignet med alternati-

vet med individuelle varmepumper.    

12.3.3 Brændselspriser 

Brændselspriserne er i denne følsomhedsanalyse varieret med +/- 20 %. Det 

samfundsøkonomiske overskud som funktion af en ændring i brændselspris frem-

går af den følgende figur. 

 

Figur 9: Samfundsøkonomisk overskud for fjernvarmeprojektet som funktion af en variation af brænd-

selspriser. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, har kollektive varmepumper (fjernvarme) 

og individuelle varmepumper samme afhængighed af udviklingen i elpriserne. 

Der vil med et fald på 20 % for brændselspriserne være et samfundsøkonomisk 

overskud sammenlignet med alternativet med individuelle varmepumper. 

 

12.3.4 COP 

I denne følsomhedsanalyse er COP for den kollektive varmepumpe varieret med 

+/- 20 %, mens COP for de individuelle varmepumper er fastholdt. Det samfunds-

økonomiske overskud som funktion af en ændring i COP fremgår af den følgende 

figur. 

 kr. -140.000.000

 kr. -120.000.000

 kr. -100.000.000

 kr. -80.000.000

 kr. -60.000.000

 kr. -40.000.000

 kr. -20.000.000

 kr. -

 kr. 20.000.000

 kr. 40.000.000

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

N
P

V

Ændring i brændselspris

Brændselspris

Projekt vs. Reference Projekt vs. Alternativ



 

 

 

Sweco | Fjernvarmeforsyning af Strøby Egede/Valløby 

Projektnummer: 41009517 

Dato: 03-01-2024 Ver: 2  

Dokument reference: p:\tm\41009517_stevns_energi_-_2_p-forslag\000\04_output\strøby egede 

valløby\projektforslag - strøby egede valløby f.docx  33/38 

 

Figur 10: Samfundsøkonomisk overskud for fjernvarmeprojektet som funktion af en variation af CO2-

pris. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, vil der med et fald på 20 % i COP være et 

samfundsøkonomisk overskud sammenlignet med alternativet med individuelle 

varmepumper.    

 

12.3.5 CO2-kvotepris 

Nedenfor er vist forskellen mellem de samfundsøkonomiske resultater for fjern-

varmeprojektet og det individuelle alternativ med hhv. høj, mellem og lav CO2-

kvotepris. 

Høj CO2-kvotepris: 19,2 mio. kr. 

Mellem CO2-kvotepris: 21,4 mio. kr. 

Lav CO2-kvotepris: 21,9 mio. kr. 

Som det ses, er samfundsøkonomien for fjernvarmeprojektet bedre end det indi-

viduelle alternativ, uagtet CO2-kvoteprisen. 
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I den selskabsøkonomiske beregning vurderes alene, hvordan gennemførelse af 

fjernvarmeprojektet vil påvirke selskabsøkonomien for Stevns Energi/KLAR For-

syning marginalt set. 

Den selskabsøkonomiske beregning er kun foretaget for Stevns Energi/KLAR 

Forsynings investeringsandel, omfattende forsyningsledninger og produktionsan-

læg. 

Følgende forudsætninger ligger til grund for den selskabsøkonomiske beregning: 

- 20-årig investeringshorisont 

- 5 % diskonteringsrente 

- 50 års levetid på ledninger 

 

13.1 Selskabsøkonomiske resultater 
I selskabsøkonomien er der brugt en samlet varmepris på 800 kr./MWh ekskl. 

moms, der anses at dække den komplette indtægt fra varmesalg, herunder fast 

bidrag og målerafgift. Den er fastsat ud fra et brugerøkonomisk perspektiv om at 

være konkurrencedygtig med individuelle varmepumper. Ydermere er tilslutnings-

bidraget fra kunderne sat til 40.000 kr./tilslutning ekskl. moms. Ovenstående er 

gjort, da der ikke er fastsat tarifstruktur og -priser for forsyningen endnu. 

De selskabsøkonomiske resultater fremgår af de følgende tabeller. 

Selskabsøkonomi over 20 år  

Balanceret varmepris [kr./MWh] 1.043 

Selskabsøkonomisk 
resultat uden tilskud 

[mio. kr.] -15,7 

Intern rente [%] 4,4 

Tabel 13: Oversigt over resultaterne af den selskabsøkonomiske beregning. 

 

I det selskabsøkonomiske resultat er der yderligere inkluderet en lejepris på grun-

den for varmecentralen på 50.000 kr./år.  

Projektet søger, på baggrund af minimumsberegningen angivet i Bilag 6, således 

om tilskud på 21,9 mio. kr. fra Fjernvarmpuljen for at opnå balance. Der henvises 

til Bilag 6 (selskabsøkonomisk minimumsberegning).  

 

13. Selskabsøkonomi 
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14.1 Generelt 
Alle priser i brugerøkonomien beregnes inkl. moms. 

Med henblik på en sammenligning af varmeomkostningerne for forbrugeren ved 

fjernvarme versus individuel varmepumpe og fortsat gasbaseret varme er der fo-

retaget brugerøkonomiske beregninger. Der er flere opvarmningsformer i Strøby 

Egede/Valløby, jf. 5.2, men gas er den dominerende, og for nemmere overblik 

sammenholdes der kun med gas som fossil reference. 

Gasprisen er fastsat til 1.250 kr./MWh inkl. moms (13,75 kr./m3) for husholdnin-

ger, og for erhverv er den fastsat til 1.000 kr./MWh inkl. moms (11,0 kr./m3). 

Elprisen til opvarmning er fastsat til 1.875 kr./MWh inkl. moms. 

Disse priser er estimeret til at være på et forventeligt og repræsentativt niveau for 

de kommende år, baseret på prisudviklingen i markedet siden 2021 og Energisty-

relsens fremskrivninger. 

For fjernvarmen er der brugt en samlet varmepris på 1.000 kr./MWh inkl. moms 

samt et tilslutningsbidrag på 50.000 kr. inkl. moms. 

Det er er lagt til grund, at omkostninger til frakobling af gasledninger til rumop-

varmning i privat beboelse dækkes via afkoblingsordningen. Afkobling af gas er 

ikke indregnet i brugerøkonomien for erhvervskunder. 

Der er yderligere anvendt: 

- 20 års beregningsperiode 

- 5 % finansieringsrente 

- 16 års levetid på individuelle varmepumper, jf. Teknologikataloget. 

- 30.000 kr./husstand for kundeinstallation 

 

14.2 Sammenligning 
Med udgangspunkt i den forudsatte tarif, som nævnt i ovenstående afsnit om sel-

skabsøkonomien, er den gennemsnitlige årlige omkostning for hhv. fjernvarme-

forsyning, individuel varmepumpe og gasforsyning beregnet for hhv. Energistyrel-

sens standardhus, en mellemstor kunde og en storkunde. De tre tabeller herun-

der er en gengivelse af Bilag 7 til Bilag 9. 

14. Brugerøkonomi 
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14.2.1 Individuel kunde: Standardhus 

Brugerøkonomien for Energistyrelsens standardhus på 130 m2 og 18,1 MWh/år 

er vist herunder. Grunden, til at Energistyrelsens standardhus er valgt fremfor at 

basere brugerøkonomien på et mere lokalt repræsentativt eksempel, er, at resul-

taterne hermed kan sammenlignes med lignende projekter andre steder. Priserne 

er inkl. moms. 

Da levetiden på en individuel varmepumpe er 16 år, og der anvendes 20-årig be-

regningsperiode, er der indeholdt lineær reinvestering i varmepumpen. Dvs. der 

er 1,25 varmepumpe investering i varmepumpescenariet. 

 

Tabel 14: Sammenligning af brugerøkonomien for et standardhus. 

 

Som det ses, er brugerøkonomien for fjernvarme konkurrencedygtig over for var-

mepumpealternativet og naturgassen med den forudsatte tarif. 

 

14.2.2 Mellemstor kunde: 126 MWh/år 

Baseret på tilgængelige data er det valgt, at en repræsentativ mellemstor kunde i 

Strøby Egede/Valløby har 1.320 m2 og et varmebehov på 126 MWh/år. 

Brugerøkonomien for en sådan kunde er vist i tabellen herunder. Priserne er inkl. 

moms. 

Inkl. moms Inkl. moms Inkl. moms

Projekt, fjernvarme Reference, naturgas Alternativ, VP

Generelt Enhed Std. Bolig Generelt Enhed Std. Bolig Generelt Enhed Std. Bolig

Gns. opvarmet areal [m2] 130 Gns. opvarmet areal [m2] 130 Gns. opvarmet areal [m2] 130

Varmebehov [MWh]/år 18,1 Varmebehov [MWh]/år 18,1 Varmebehov [MWh]/år 18,1

Investeringer Investeringer Investeringer

Tilslutningsbidrag [ kr. ] 50.000        Stikledning [ kr. ] -            Stikledning [ kr. ] -           

Indføringsskab [ kr. ] -              Indføringsskab [ kr. ] -            Indføringsskab [ kr. ] -           

Kundeinstallation [ kr. ] 37.500        Kundeinstallation [ kr. ] 36.300      Kundeinstallation [ kr. ] 206.250   

Sum [ kr. ] 87.500        Sum [ kr. ] 36.300      Sum [ kr. ] 206.250   

Drift og vedligehold [kr./år] 463             Drift og vedligehold [kr./år] 1.800        Drift og vedligehold [kr./år] 3.765       

Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger

Tilslutningsomkostninger [kr.] -              Tilslutningsomkostninger [kr.] Tilslutningsomkostninger [kr.]

Faste omkostninger Faste omkostninger Faste omkostninger

Arealafgift [kr./år] -              Arealafgift [kr./år] Arealafgift [kr./år]

Målerafgift [kr./år] -              Målerafgift [kr./år] Målerafgift [kr./år]

Variable omkostninger Variable omkostninger Variable omkostninger

Energiafgift [kr./år] 18.100        Energiafgift [kr./år] 22.625      Energiafgift [kr./år] 10.948     

Brugerøkonomi, total [kr./år] 25.584        Brugerøkonomi, total [kr./år] 27.338      Brugerøkonomi, total [kr./år] 31.263     

Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 18.563        Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 24.425      Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 14.713     

Finansiering pr. år 7.021          Finansiering pr. år 2.913        Finansiering pr. år 16.550     

Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 25.584        Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 27.338      Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 31.263     
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Tabel 15: Sammenligning af brugerøkonomien for en mellemstor kunde. 

 

Som det ses, er fjernvarmen dyrere end naturgassen og individuelle varmepum-

per med den forudsatte tarif. 

Forsyningen kan overveje en storkunde-/erhvervsrabat, hvilket ofte ses i bran-

chen. 

 

14.2.3 Storkunde: 214 MWh/år 

Baseret på tilgængelige data er det valgt, at en repræsentativ storkunde i Strøby 

Egede/Valløby har 2.300 m2 og et varmebehov på 214 MWh/år. 

Brugerøkonomien for en sådan kunde er vist i tabellen herunder. Priserne er inkl. 

moms. 

 

Tabel 16: Sammenligning af brugerøkonomien for en storkunde. 

 

Som det ses, er fjernvarmen dyrere end naturgassen og individuelle varmepum-

per med den forudsatte tarif. 

Inkl. moms Inkl. moms Inkl. moms

Projekt, fjernvarme Reference, naturgas Alternativ, VP

Generelt Enhed Mellem Generelt Enhed Mellem Generelt Enhed Mellem

Gns. opvarmet areal [m2] 1.320 Gns. opvarmet areal [m2] 1.320 Gns. opvarmet areal [m2] 1.320

Varmebehov [MWh]/år 126 Varmebehov [MWh]/år 126 Varmebehov [MWh]/år 126

Investeringer Investeringer Investeringer

Stikledning [ kr. ] 50.000        Stikledning [ kr. ] -            Stikledning [ kr. ] -           

Indføringsskab [ kr. ] -              Indføringsskab [ kr. ] -            Indføringsskab [ kr. ] -           

Kundeinstallation [ kr. ] 42.568        Kundeinstallation [ kr. ] 58.471      Kundeinstallation [ kr. ] 531.030   

Sum [ kr. ] 92.568        Sum [ kr. ] 58.471      Sum [ kr. ] 531.030   

Drift og vedligehold [kr./år] 969             Drift og vedligehold [kr./år] 1.800        Drift og vedligehold [kr./år] 7.530       

Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger

Tilslutningsomkostninger [kr.] -              Tilslutningsomkostninger [kr.] Tilslutningsomkostninger [kr.]

Faste omkostninger Faste omkostninger Faste omkostninger

Arealafgift [kr./år] -              Arealafgift [kr./år] Arealafgift [kr./år]

Målerafgift [kr./år] -              Målerafgift [kr./år] Målerafgift [kr./år]

Variable omkostninger Variable omkostninger Variable omkostninger

Energiafgift [kr./år] 126.000      Energiafgift [kr./år] 126.000    Energiafgift [kr./år] 76.210     

Brugerøkonomi, total [kr./år] 134.397      Brugerøkonomi, total [kr./år] 132.492    Brugerøkonomi, total [kr./år] 126.351   

Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 126.969      Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 127.800    Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 83.740     

Finansiering pr. år 7.428          Finansiering pr. år 4.692        Finansiering pr. år 42.611     

Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 134.397      Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 132.492    Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 126.351   

Inkl. moms Inkl. moms Inkl. moms

Projekt, fjernvarme Reference, naturgas Alternativ, VP

Generelt Enhed Stor Generelt Enhed Stor Generelt Enhed Stor

Gns. opvarmet areal [m2] 2.300 Gns. opvarmet areal [m2] 2.300 Gns. opvarmet areal [m2] 2.300

Varmebehov [MWh]/år 214 Varmebehov [MWh]/år 214 Varmebehov [MWh]/år 214

Investeringer Investeringer Investeringer

Stikledning [ kr. ] 50.000        Stikledning [ kr. ] -            Stikledning [ kr. ] -            

Indføringsskab [ kr. ] -              Indføringsskab [ kr. ] -            Indføringsskab [ kr. ] -            

Kundeinstallation [ kr. ] 72.297        Kundeinstallation [ kr. ] 99.307      Kundeinstallation [ kr. ] 901.909     

Sum [ kr. ] 122.297      Sum [ kr. ] 99.307      Sum [ kr. ] 901.909     

Drift og vedligehold [kr./år] 969             Drift og vedligehold [kr./år] 1.800        Drift og vedligehold [kr./år] 7.530         

Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger Tilslutningsomkostninger

Tilslutningsomkostninger [kr.] -              Tilslutningsomkostninger [kr.] Tilslutningsomkostninger [kr.]

Faste omkostninger Faste omkostninger Faste omkostninger

Arealafgift [kr./år] -              Arealafgift [kr./år] Arealafgift [kr./år]

Målerafgift [kr./år] -              Målerafgift [kr./år] Målerafgift [kr./år]

Variable omkostninger Variable omkostninger Variable omkostninger

Energiafgift [kr./år] 214.000      Energiafgift [kr./år] 214.000    Energiafgift [kr./år] 129.435     

Brugerøkonomi, total [kr./år] 224.782      Brugerøkonomi, total [kr./år] 223.769    Brugerøkonomi, total [kr./år] 209.337     

Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 214.969      Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 215.800    Brugerøkonomi eksl. afskrivninger 136.966     

Finansiering pr. år 9.813          Finansiering pr. år 7.969        Finansiering pr. år 72.371       

Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 224.782      Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 223.769    Brugerøkonomi inkl. afskrivninger 209.337     
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Forsyningen kan overveje en storkunde-/erhvervsrabat, hvilket ofte ses i bran-

chen. 

 


